

**Informacja Zarządu na temat programu  
inwestycyjnego dotyczącego dostosowania  
przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska  
- Dyrektywy IED**

---

Będzin, dnia 28.05.2014r.

Informacja dotycząca zaawansowania prac nad projektem „Przystosowania Elektrociepłowni „Będzin” S.A. do pracy gwarantującej spełnienie standardów emisyjnych z instalacji energetycznego spalania, w zakresie emisji gazowych SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> i emisji pyłowej do powietrza, obowiązujących od 01.01.2016 r. oraz poprawienie efektywności produkcji”

Program inwestycyjny na lata 2014 ÷ 2017 obejmuje następujące zadania:

1. Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni „Będzin” S.A..
2. Modernizacja chłodni wentylatorowej.
3. Budowa akumulatora ciepła.

Ad.1. W zakresie budowy instalacji odsiarczania i odazotowania:

- Zarząd podjął Uchwałę nr 38/2014 z dnia 05 maja 2014 r. o wyłonieniu Wykonawcy na realizację zadania w trybie postępowania przetargowego w oparciu o Kodeks Cywilny art. 70<sup>1</sup> – 70<sup>5</sup>,
- Zarząd podjął Uchwałę 41/2014 z dnia 15 maja 2014 r. o powołaniu Komisji Przetargowej na realizację zadania pt. „Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni „Będzin” S.A.” w skład, którego wchodzi:
  - Etap I: Budowa instalacji odsiarczania spalin kotłów: OP-140 nr 6, OP-140 nr 7;
  - Etap II: Budowa instalacji odazotowania spalin kotła OP-140 nr 7;
  - Etap III: Budowa instalacji odazotowania spalin kotła OP-140 nr 6;
  - Etap IV: Budowa instalacji odsiarczania spalin kotła WP-70 nr 5;
  - Etap V: Budowa instalacji odazotowania spalin kotła WP-70 nr 5.
- Została opracowana dokumentacja przetargowa „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” w zakresie:
  - Część I - Regulamin Przetargu,
  - Część II - Formularze,
  - Część III - Program Funkcjonalno-Użytkowy,
  - Część IV - Wzór Kontraktu wraz z Załącznikami.
  - treść Ogłoszenia do prasy oraz do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, która została zatwierdzona przez Zarząd Uchwałą Zarządu nr 43/2014 z dnia 15 maja 2014r.
- W dniu 15.05.2014 zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej „Ogłoszenie o przetargu” zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 44/2014 z dnia 15 maja 2014 r., które na stronie Dziennika Unii zostało zamieszczone w dniu 20.05.2014 roku.
- W dniu 19.05.2014 zostało zlecone do prasy zamieszczenie „Ogłoszenia o przetargu”, które ukazało się w dzienniku „Rzeczpospolita w dniu 21.05.2014 roku.

- W dniu 21.05.2014 roku „Ogłoszenie o przetargu” zostało zamieszczone na stronie internetowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie Spółki.
- Zgodnie z trwającym aktualnie postępowaniem przetargowym do dnia 30.06.2014 roku godz.10.00 Elektrociepłownia „Będzin” S.A. powinna otrzymać Oferty wstępne na realizację przedmiotowego zadania. Harmonogram kolejnych etapów postępowania przetargowego przedstawia się następująco:
  - zaproszenie do negocjacji wybranych Oferentów (termin do dnia: 14.07.2014 r.),
  - negocjacje z wybranymi Oferentami (termin do dnia 28.07.2014 r.),
  - zaproszenie do złożenia oferty ostatecznej wybranych Oferentów (termin do dnia: 06.08.2014 r.),
  - oferty ostateczne stanowiące podstawę rozstrzygnięcia przetargu (termin złożenia do dnia 02.09.2014 r.),
  - wybór oferty (termin do dnia 26.09.2014 r.),
  - zawarcie umowy lub unieważnienie postępowania (termin do dnia 30.09.2014 r.).
- W ramach realizacji zadania została zawarta umowa Nr 55/EC/2014 w dniu 13.05.2014 r. z Zakładami Pomiarowo – Badawczymi Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. w Gliwicach na „Opracowanie Karty Informacyjnej i w przypadku potrzeby, Raportu oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięć budowy Instalacji Odsiarczania i Instalacji Odazotowanie Spalin w Elektrociepłowni „Będzin” S.A. wraz z uzyskaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tych przedsięwzięć.
- W dniu 06.05.2014 roku zostało uruchomione Zapytanie Ofertowe nr 68/2014/FC na „Rozbiórkę stacji wysyłki popiołu nr 2 i 3, elektrofiltru kotła WP-120 nr 9, częściową rozbiórkę kotła WP-120 nr 9”. W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe do dnia 26.05.2014 Spółka otrzymała 6 ofert, które aktualnie są badane przez Komisję wyboru ofert.

Ad.2. W zakresie modernizacji chłodni wentylatorowej:

- W dniu 13.03.2014 roku zostało uruchomione Zapytanie ofertowe nr 17/2014/WP na „Opracowanie kompletnej modernizacji chłodni wentylatorowej czterocelkowej w Elektrociepłowni „Będzin” S.A. wraz z obiektami i instalacjami współpracującymi.”
- W dniu 15.05.2014 roku do Elektrociepłowni „Będzin” S.A. wpłynęły 2 oferty. Z uwagi na przedstawiony w ofertach cykl opracowania dokumentacji na modernizację chłodni wraz z pozyskaniem Pozwolenia na budowę, który obejmuje okres od czerwca 2014 r. do lutego 2015 roku, Komisja wyboru ofert wystąpiła z wnioskiem do Członka Zarządu o zamknięcie postępowania w zakresie „Opracowanie kompletnej modernizacji chłodni wentylatorowej czterocelkowej w Elektrociepłowni „Będzin” S.A. wraz z obiektami i instalacjami współpracującymi” na rzecz uruchomienia postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania w trybie realizacji „ pod klucz”, co powinno umożliwić realizację modernizacji w 2015 roku.
- Aktualnie trwa przygotowanie dokumentacji na wyłonienie wykonawcy realizacji powyższego zadania w trybie realizacji „pod klucz”.

Ad.3. W zakresie budowy akumulatora ciepła:

- Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem Zapytania Ofertowego na wykonanie analizy projektu zabudowy zasobnika ciepła w Elektrociepłowni „Będzin” S.A..